



MACMIN SILVER LTD

(A.B.N. 53 056 776 160)

P.O. Box 7996
Gold Coast Mail Centre
Queensland 9726
AUSTRALIA

Telephone: (07) 5592 2274
Facsimile: (07) 5592 2275
Email: info@macmin.com.au
Internet: www.macmin.com.au

27. Januar 2006

AUSZUG AUS DEM TECHNISCHEN BERICHT – QUARTAL ENDEND AM 31. DEZEMBER

Macmin Silver Ltd. (Macmin) ist eine auf Silber fokussierte Gesellschaft, deren Hauptprojekt das Texas Silber Projekt in SO Queensland, Australien, darstellt. Macmin hat durch die Beteiligung von 27% an New Guinea Gold Corporation (NGG) und eine Netto Schmelzgebühr von 1% auf die Produktion von NGG auch eine Exposition zum Gold. Zusätzlich unterhält Macmin Aktieninvestitionen in den australischen Junior Explorern Malachite Resources NL und TasGold Ltd.

TEXAS SILVER MINES PTY LTD

Das Texas Projekt (Explorationslizenzen 8854, 11455 und 12858; Abbaulizenzen ML5932 und ML50161) ist 100 km westlich von Stanthorpe gelegen. Texas Silver Mines Pty Ltd ist eine im vollständigen Besitz befindliche Tochtergesellschaft von Macmin Silver Ltd.

Twin Hills (ML 50161) – Entwicklungs Aktivitäten

- Konstruktionsaktivitäten bei Twin Hills nahmen während dem letzten Quartal 2005 zu, mit bis zu 20 Arbeitern an Ort.
- Detaillierte Konstruktionspläne zu den benötigten Bauarbeiten für die Konstruktion eines Sturm-Sicherheitsdammes wurden durch die Ingenieur-Beratungsfirma Ove Arup abgeschlossen. Die Bewilligung der Konstruktion durch das Umweltschutzamt wurde erhalten und erlaubte den Beginn der Arbeiten. Daraufhin wurden die Vegetation entfernt, sowie Bohrarbeiten und Sprengungen durchgeführt und es wurde ein Fundament in den darunterliegenden Fels eingelassen, auf welchem die Mauern konstruiert werden wird. Aufgrund der Einschränkungen, die das nasse Wetter mit sich brachten, wird die Konstruktion der Mauern im Februar beginnen.
- Hauptkomponenten der Elektrizitäts-Gewinnungsanlage wurden durch Electrometals im Dezember an Ort geliefert und der Aufbau der Anlage wird während dem ersten Quartal 2006 in Angriff genommen. Die ersten Lieferungen von in Italien produzierten mit DSA beschichteten Anoden sind im Januar eingetroffen. Der Zementboden und die Stahl-Armierungen für den Bau der Anlage wurden fertiggestellt.
- Die ausbleibende Lieferung eines Zerkleinerers von einem Hersteller aus Grossbritannien für die Zerkleinerungsanlage, führte nach einer Wartezeit von fünf Monaten zur Annullierung der Bestellung während dem Dezember-Quartal. Ein Ersatz wurde in Westaustralien aufgetrieben und ist nun an Ort angekommen. Die Zerkleinerungsanlage wird auf Ende des ersten Quartals 2006 zusammengebaut und für die Inbetriebnahme bereit sein.
- Ein umfangreiches Programm an Gradkontrollbohrungen wurde während des Quartals durchgeführt. Weitere Bohrungen laufen aktuell, so dass ein großer Teil der oberen 20m des Erzkörpers vor dem Beginn der Errichtung des Dammes im Februar bebohrt sein wird.
- Ein weiteres Update zur Konstruktion und ein überarbeiteter Terminplan für die Produktion werden im Februar zur Verfügung gestellt.

Explorations-Bohrungen

Toolbox Schürfgebiet

Das Toolbox Schürfgebiet liegt etwa 3,5 km nördlich von Twin Hills. Ein Programm mit 17 Schlagbohrungen testete eine niedrig gradige Basismetallanomalie, die vorher bei geochemischen Untersuchungen definiert werden konnte. Obwohl Bohrproben erhöhte Konzentrationen an Basismetallen und Silber ergaben, waren die Werte lediglich im Bereich von Anomalien. Eine Zink-Blei Anomalie ist noch für Bohrungen offen.

Boonoo Boonoo Projekt

Macmin hat ein Vorprogramm mit Schlagbohrungen im Boonoo Boonoo Projekt in Nord NSW, als Teil der Joint Venture Vereinbarung mit Malachite Resources N.L. beendet. Signifikante Resultate wurden in der Star of Hope Ader zu Tage gefördert, wo über eine Länge von 403 m zehn Schlagbohrungen niedergebracht wurden. Das beste Ergebnis stammt aus Loch BBP4, wo über 3 m 5,34 g/t Gold und 212 g/t Silber in einer Tiefe von 31 m gefunden wurden. Weitere Bohrungen mit einem RC Bohrer werden folgen, um die Adern vollständig bewerten zu können.

ZUM UNTERNEHMEN

Aktienkauf-Plan

Ein Aktienkauf-Plan für die Aktionäre wurde am 10. Januar 2006 abgeschlossen, mit welchem vor Kosten \$5'107'200 eingenommen wurde. 25'536'000 neue Aktien wurden ausgegeben, entsprechend 1'208 Anträgen von Aktionären.

Die Gesellschaft hat zur Kenntnis genommen, dass eine relativ grosse Zahl von berechtigten Aktionären, deren Aktien durch Stellvertreter gehalten werden, über das jüngste Angebot für den Kaufplan nicht informiert wurden. Dies scheinbar aufgrund einer Regelung von gewissen Stellvertreter-Firmen, in Bezug auf die Weiterleitung von Aktienkauf-Plan-Angeboten an deren dahinterstehende Kunden.

Das war ausserhalb der Kontrolle von Macmin Silver Ltd; wir möchten dennoch den Aktionären, die die Gelegenheit nicht hatten, am Angebot teilzunehmen, weil ihre Aktien durch Stellvertreter gehalten werden, unser Bedauern ausdrücken.

Übersetzung durch silberinfo.de